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Conformément aux souhaits de 'UNESCO, les tech-
niqgues de réhabilitation retenues ont été choisies de
maniere a rendre possible de nouvelles restaurations
ulterieures tout en préservant au mieux l'architecture
dessinée et réalisée par Sejourné. Le projet prévoit la
dépose du tablier actuel, puis la réalisation d'un nouveau.
Il sera plus large (2 x 0,75 m de chaque coté), plus épals
et constituera egalement une couverture étanche aux
maconneries sous-jacentes qui ont subi pendant long-

temps |'écoulement abondant des infiltrations d'eaux et
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- Déposa soignde des comiches et des parapsts powr nioupération
- Démaliton da l chawsdia

- Démolition das dales préfabriguéss duhourdks, déposs
das élémers par grutage ot par un portique roularrt
- Démalition das sppuis

- Démalition du beétom de remplissage sans vibration (xisge, foage.)
- Dérmofition en partie des wolbes aorles chambres die wisite
a1 droit des dyewlitnes futurs

- Protection des points bas des maponmeries par un béton

LES TRAVAUX
PHASE PAR PHASE

de saumures. Un des objectifs principaux du projet
de réhabilitation du pont Adolphe est de renforcer
durablement les arcs principaux face au phénomene de
délaminage.

Les mesures pour rétablir le monolithisme sont les suivantes:
* Solidariser les rouleaux par un serrage actif

* Comblerlesfuites existantes parl'injectiond'uncoulis
apte a remplir le réseau de fissuration

Le projet de réhabilitation prévoit également le conforte-
ment de la zone centrale par 'addition d'un quatrieme
rouleau, non visible, en béton arme, lié aux trois autres.
Les piles et les voutelettes seront entierement conser-
vées. Finalement, les pierres du pont subiront une série
d'opérations de nettoyage spécifiques permettant toute-
fols la sauvegarde historique de |'ouvrage.

Les travaux se derouleront donc
dans l'ordre suivant:

Phase 1 Démolition du tablier. Installation du chan-
tier. Construction d'un échataudage com-
plet permettant I'acces a I'ensemble de
I'ouvrage.

Phase 2 Enléevement du remplissage sous chaus-

see. La fin de cette phase constitue la fin
de la démolition. Un point d’arrét sera res-
pecté afin d'analyser le comportement de
la structure ainsi allégée.



